

<서식6>

## 정책연구 평가 결과서

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

정책연구과제명	문화재수리 이행능력심사 세부기준 시물레이션 연구용역	연구기관/책임연구원	한국조달연구원/ 이상훈
부서/과제담당관	수리기술과 정영훈	담당공무원	신미정
연구 방식	1. <input checked="" type="checkbox"/> 위탁형 용역	2. <input type="checkbox"/> 공동연구형 용역	3. <input type="checkbox"/> 자문형 용역
연구자 선정방법	1. <input checked="" type="checkbox"/> 일반경쟁계약	2. <input type="checkbox"/> 수의계약	
연구 기간	2015. 7. 21 ~ 2016. 01. 30 ( 6개월 )		
연구 결과	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업 기간 내 과업 완료</li> <li>- 문화재수리 입찰 및 계약제도 제·개정을 위한 단계별 용역 중 하나로, 2014~15년초까지 마련된 '(가칭)문화재수리 이행능력심사 세부기준(초안)'에 따라 373개 문화재수리업체를 대상으로 실제 업체별 수리실적, 보유인력, 신용등급 등의 자료를 기반으로 시물레이션을 시행하여 평가항목 및 기준의 적절성을 검증 및 조정</li> </ul>		
평가 결과	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 정책연구 목적과의 부합성                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- (부합) 문화재수리업체를 대상으로 실제 업체별 자료를 수집하여 시물레이션을 통해 1차 분석하고, 분석결과를 바탕으로 나라장터를 통한 7건의 모의입찰을 실시하는 등 용역의 시행 목적과 부합</li> </ul> </li> <li>• 추진방법의 적절성                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- (적절) 기 제출된 일정계획 및 방법에 따라 진행하였으나, 문화재수리업체의 자료제출 협조율이 예상보다 미흡하자 3차례에 걸쳐 자료수집기한을 연장하여 자료확보에 최선을 다했으며, 이로 인해 모의입찰을 위한 절대용역기간이 부족해지자 용역기간 연장을 요청하는 등 과업내용을 차질없이 수행하였음</li> </ul> </li> <li>• 계약 내용에의 충실성                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- (충실)계약 내용(과업지시서)에 충실하게 용역 수행을 완료 함</li> </ul> </li> <li>• 표절 등 연구부정행위 여부                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- (해당없음)용역을 수행 하면서 표절 등 연구부정행위를 하지 않았음</li> </ul> </li> <li>• 연구결과의 활용가능성                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- (활용가능) 2016년 시범 실시되는 문화재수리 계약예규(문화재수리 종합심사낙찰제 심사기준)에 기반영되었으며 '문화재수리 입찰 및 계약제도 개선 T/F'를 통해 심사기준 문안 등 최종 조율중에 있음</li> </ul> </li> <li>• 기타사항                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- (특이사항 없음) 전체적으로 무난함.</li> </ul> </li> </ul>		
평가자 확 인	구 분	평가전문위원	과제담당관
	성 명	기획재정부 계약제도과장 이호근 행정자치부 회계제도과 사무관 최교신 조달청 시설총괄과장 이현호	수리기술과 과장 정영훈
평 가 보고회	개최일자	2016. 01. 29.(금)	장 소
	참석자	서울역 스마트워크센터 해무 수리기술과장 등 직원3명, T/F위원 4명, 용역수행업체 책임연구원 등 2명 등 총 12명	