

정책연구용역 진행상황 점검결과서

용역 개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용역명 : 부산광역시 2050 클린에너지 마스터플랜 수립 ○ 주요 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 부산의 중장기 신재생에너지 비전과 전략 수립 - 예산(투자)액, 일자리, 생산유발효과 등 조사 									
용역계약	<ul style="list-style-type: none"> ○ 계약방법 : <input type="checkbox"/> 입찰 <input checked="" type="checkbox"/> 수의계약(입찰 후 수의계약) ○ 계약금액 : 370,300천원 ○ 계약(용역)기간 : '18. 7. 25. ~ '19. 6. 24.(11개월) ○ 수탁자 : 에너지경제연구원 외 2개사 									
점검일 및 점검자	점검일자	점검자	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">확인자</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">에너지기획팀장</td> <td style="text-align: center;">과제담당관</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">안재홍</td> <td style="text-align: center;">정태효</td> </tr> </table>	확인자		에너지기획팀장	과제담당관	안재홍	정태효	비고
확인자										
에너지기획팀장	과제담당관									
안재홍	정태효									
점검결과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용역 목적과의 부합성 <ul style="list-style-type: none"> - 이상없음 ○ 일정 계획에 따른 진도 및 과업 달성 가능성 <ul style="list-style-type: none"> - 이상없음 ○ 과업 지시 내용에 대한 충실성 <ul style="list-style-type: none"> - 이상없음 ○ 용역 진행상 특이 사항 및 문제점과 대책 <ul style="list-style-type: none"> - 이상없음 									
조치 사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민의견 수렴 등 향후 조치사항 이행 철저 									