
2021년 시군역량강화사업 예비계획서

전라북도 남원시

시·군 역량강화 사업신청서

사 업 명	남원시 역량강화사업				
2019년 추진실적	세부사업명	사업비	주요내용	추진실적*	
	사전준비지구 역량강화	42,897천 원	- 준비지구 농촌현장포럼	21개소	
			- 준비지구 동기화교육	2개소	
			- 공공부문 관계자 역량강화	3회	
			- 각종 교육지원 사업	3회	
	사업 완료지구 역량강화	69,281천 원	- 완료지구 농촌 현장포럼	1식	
			- 권역 활성화 컨설팅	5개소	
- 농촌공동체 지원센터			1개소		
- 네트워크 구축 및 운영			1식		
기타 역량강화	42,198천 원	- 콘테스트 및 박람회 참여	2회		
		- 마을가꾸기 소액사업	4개소		
시행방식	남원시 직접시행				
2021년도 추진예정 사업개요	소요사업비	300백만원 (국고 210백만원, 지방비 90백만원)			
	사업목적	농림축산식품부의 역량단계별 지원사업과 연계하기 위한 남원시 농촌 활력프로그램 역량강화 중점지원			
	시행방식	남원시 농촌종합지원센터 위탁 운영			
	주요 사업내용	지역인적자원육성	<ul style="list-style-type: none"> □ 마을 활동가 양성 (3백만 원) □ 마을자원 활용교육 (37백만 원) □ 사업관계자 워크숍 (22백만 원) 		
		완료지구 활성화 프로그램운영	<ul style="list-style-type: none"> □ 완료지구 역량강화 (42백만 원) □ 농촌마을 네트워크 (17백만 원) 		
공동체 활성화		<ul style="list-style-type: none"> □ 동아리육성 지원 사업 (86백만 원) □ 콘테스트 및 박람회 참여 (19백만 원) □ 농촌 활력프로그램 운영 (53백만 원) 			
기타		□ 중간조직 운영단 양성 (21백만 원)			
<p>남원시 역량강화 사업을 위와 같이 신청합니다.</p> <p style="text-align: right;">2020년 05 월 15 일</p> <p style="text-align: right;">남 원 (인)</p> <p>농림축산식품부장관 귀하</p>					





1. 추진배경 및 여건

1) 사업의 필요성 및 목적	1
2) 지역현황	2
3) 추진체계	4

2. 2021년 사업개요

1) 전담기관 운영계획	6
2) 사업내용	7

3. 2021 세부사업별 추진계획

1) 지역 인적자원 육성	8
2) 지역개발사업 완료지구 활성화 프로그램	14
3) 공동체 활성화	18
4) 기타	24



남원시 2021년 역량강화 사업계획서

1. 추진배경 및 여건

1) 사업의 필요성 및 목적

□ 사업의 필요성

- 일반농산어촌개발사업 예비 및 사후관리를 위한 체계적인 계획 수립
 - 정부의 새로운 지역발전정책과 농정 패러다임의 전환에 따라 지역과 주민의 자율성 확대와 형평성 중심 및 역량 단계별 지원방식으로의 개편됨에 따라 **체계적인 역량 강화 계획수립 필요**
 - 기 시행지구의 관리운영 경험을 토대로 지역의 역량부족에 따른 **주민갈등과 시설물 관리 운영 소홀 및 지자체별 역량강화 프로그램 등 사업의 연계성 강화 필요**

□ 사업의 목적

- 사업성과 극대화 및 사후관리 체계 마련을 위한 사업 추진
 - 남원시 지역특성에 부합하는 농촌지역개발사업 추진방식을 **주민(행정) 역량강화와 S/W 중심으로 전환**하여 추진
 - 사업시행 전·후 단계로 구분하여 **지역주민 대상의 사전 역량강화를 통한 일반농산어촌개발 사업 추진**으로 사업성과 극대화 및 효율적 사후관리 체계 마련

□ 사업의 방향

- 남원시 관내 효율적 역량강화 추진을 위한 추진체계 마련
 - 남원시는 역량 강화사업(시·군 역량강화)의 효율적 추진을 위해 농촌활력과에서 사업을 전담하여 추진·운영
 - 행정기구 설치조례의 운영 부서간 역할을 규정하는 등 효율적 추진을 위한 사업담당부서의 추진체계를 마련



2) 지역 현황

○ 남원시 마을·인구 현황

구 분	인구수	세대수	법정리수	행정리수	마을수	세대당 인구	마을당 인구
계	83,566	38,054	154	341	341	2.04	160.1
운봉읍	4,078	2020	17	33	33	1.91	117.2
주천면	2,627	1288	11	22	22	2.02	118.5
수지면	1,239	613	6	19	19	1.92	62.0
송동면	2,212	1051	13	26	26	2.00	80.8
주생면	1,975	1022	9	17	17	1.82	109.5
금지면	2,452	1270	11	19	19	1.84	123.1
대강면	1,778	908	13	24	24	1.82	68.9
대산면	1,748	746	8	15	15	2.23	111.1
사매면	1,571	781	9	20	20	2.00	78.3
덕과면	1,024	556	6	15	15	1.73	64.1
보절면	1,591	852	9	25	25	1.87	63.6
산동면	1,990	1002	7	15	15	1.91	127.9
이백면	2,368	1093	10	21	21	2.10	109.5
인월면	2,859	1009	9	26	26	2.74	106.5
아영면	1,985	1116	11	26	26	1.74	74.7
산내면	2,175	1412	8	18	18	1.48	116.3
동충동	3,730	1684	13	13	13	2.13	275.5
죽향동	3,671	1818	13	13	13	1.90	265.6
노암동	4,764	2201	16	16	16	2.79	383.1
금동	7,175	3120	23	23	23	2.19	296.6
왕정동	4,374	1964	14	14	14	2.15	301.9
향교동	7,854	3625	28	28	28	2.03	263.1
도통동	18,326	6903	47	47	47	2.49	365.6

출처 : 남원시 인구현황 2019년 4월말 기준, 각 면별 자료



○ 남원시의 중간지원조직 현황 및 활동실적

조직명	설립	운영 형태	조례 여부	보조		주요 기능 및 활동실적
				금액 (천원)	기관	
농촌현장포럼 협의회	2013				남원시	농촌 현장포럼 효율적 운영을 위한 MOU체결
사)남원시 농촌종합지원센터	2017	관설 민영	○	14,000	남원시	농촌마을 교육, 컨설팅, 활성화 등 지원 업무

○ 남원시 전문가 현황 및 전문가 현황

성명	분야	활동내용 및 참여사업	비고
손재권	농촌계획	<ul style="list-style-type: none"> 전북대학교 지역건설공학과 교수 남원시 농촌개발사업 발전협의회장 	
설재희	농촌건축	<ul style="list-style-type: none"> 남원시 광남건축사 대표 남원시 농촌개발사업 PM단으로 건축 자문 및 컨설팅 	
한정하	공동체 활성화	<ul style="list-style-type: none"> 남원시 혼불권역 사무장 농촌현장 활동가 기본과정 수료자 	
김주완	농촌관광	<ul style="list-style-type: none"> 남원문화원장 남원시 농촌관광해설사 양성을 위한 강의 진행 	
박찬용	농촌관광	<ul style="list-style-type: none"> 지리산 콘텐츠 원장 남원시 농촌관광해설사 양성을 위한 강의 진행 	
김용근	농촌관광	<ul style="list-style-type: none"> 지리산문화자원 연구소장 남원시 농촌관광해설사 양성을 위한 강의 진행 	



3) 추진체계

□ 담당부서 및 인력현황

- 남원시는 역량강화사업(시·군 역량강화)의 효율적 추진을 위해 남원시청 농촌활력과 에서 사업을 전담하여 추진·운영하고 **행정기구 설치조례 운영 부서 간 역할을 규정 하여 효율적인 추진을 위해 지속적으로 운영**하고 있음
- 남원시 일반농산어촌개발사업과 관련한 자체 조례 등을 제정하여 **남원시공동체지원센터인 중간지원조직을 구성**하여 운영 중에 있으며, 지역주민을 위한 다양한 프로그램 개발 및 운영활성화 등을 지원하고 있음
- 일반농산어촌개발사업의 원활한 추진을 위해 **외부의 다양한 전문가 및 기관과의 협조를 체계와 지속적인 교류를 통한 운영·관리 시스템을 구축**하였음






□ 사업시행기관 현황

- 기관명 : 사)남원시 농촌종합지원센터
- 대표자 : 오인숙
- 주 소 : 남원시 동헌길 102(1층)
- 구성원

연번	성명	직위	주요 이력	조직 내 역할
1	오인숙	대표이사	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 농촌종합지원센터 대표 이사 ▪ 농촌종합지원센터 주요 의사결정 검토 및 대외 협력업무 총괄 	
2	박종선	센터장	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 농촌종합지원센터 대외 협력 업무 총괄 	비상임 센터장
3	소한명	사무국장	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 농촌종합지원센터 사업 추진 및 회계총괄 ▪ 지역활동가 육성 교육 계획수립 ▪ 각종 교육 계획수립 	
4	이순자	총무	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 회계, 기획 담당 	
5	임상옥	임상옥	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 과소화마을 현황 조사 및 대응 업무 총괄 	
6	이우재	과소화 대응팀	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 과소화마을 현황 조사 및 대응 업무 ▪ 마을만들기 등 지역개발사업 완료지구 사후관리 업무 추진 	
7	송형근	농촌관광팀	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 농촌관광 기획총괄 및 체험마을 프로그램 개발 및 운영 지원 ▪ 마을만들기 예비지구 발굴 및 사전 역량강화 사업 추진 	






2. 2021년 사업개요

1) 전담기관 운영계획

- 남원시 중간지원조직과 연계한 효율적 추진 및 운영
 - 2014년 역량단계별 지원 체계로 개편되는 일반농산어촌개발사업에 대응하기 위해 지자체별 특성에 맞는 **역량강화계획 「행복마을, 활력남원 만들기」** 을 수립하였음
 - 중간지원조직(남원시 농촌종합지원센터)과 연계하여 농촌마을 관련 정책 개발 연구, 네트워크 교류 협력, 농촌공동체 현장지원, 농촌공동체 맞춤형 컨설팅, 농촌관광활성화, 교육 지원 및 홍보 등을 통하여 **“신바람 나는 마을, 풍류 가득한 농촌”** 이라는 **비전을 가지고 다양한 사업을 추진**하고 있음
- 향후 운영 방안
 - 지역에 양성되는 전문가(권역 및 마을 사무장, 농촌 현장활동가, 마을플래너,) 등을 관리· 운영하고 지역 내 전문가 네트워크 구축
 - 일반농산어촌사업(기초생활거점사업, 농촌마을종합개발사업, 마을만들기사업, 생생마을만들기 등)관련 사업을 전반적으로 보조하고 지역민들에게 필요한 사업 발굴 및 지원





2) 사업내용

- 남원시 역량강화사업(시·군역량강화사업)은 남원시 관내 농촌마을(주민)을 대상으로 「행복마을, 활력남원 만들기」를 위한 **역량 단계별 지원체계 구축을 위해 지역 인적 자원 육성, 지역개발사업 완료지구 활성화 프로그램 운영, 공동체 활성화 등 총 4개의 분야로 나누어 사업을 구상**

세부사업명	주요 내용	사업비 (천원)	시행 시기	참여 규모	
합 계		300,000			
지역 인적 자원 육성	소 계	62,540			
	마을 활동가 양성	농촌현장활동가, 마을플래너 양성	3,030	2월~11월	30명
	마을자원 활용교육	마을별 자원 진단 및 활용 방안	37,280	6월~11월	40개소/ 1,200명
	사업관계자 워크숍	행정, 주민, 업체 간의 소통의 장	22,230	2월~11월	5회/ 40명
지역개발사업 완료지구 활성화 프로그램 운영	소 계	58,090			
	완료지구 역량강화	교육을 통한 완료지구 역량강화	41,520	2월~11월	8개소/ 320명
	농촌마을 네트워크	위원장, 사무장 협의회 운영	16,570	2월~11월	10회/ 60명
공동체 활성화	소 계	157,560			
	동아리육성 지원 사업	동아리 활성화를 위한 지원	85,960	2월~9월	20개소/ 400명
	콘테스트 및 박람회 참여	행복마을 콘테스트, 박람회 지원	18,930	8월, 12월	2식
	농촌 활력프로그램 운영	주민참여 극대화 및 공동체 형성	52,670	2월~11월	30개소/ 600명
기타	소 계	21,810			
	중간조직 운영단	교육을 통한 운영단 양성	21,810	1월~12월	30명



3. 2021년 세부사업별 추진계획

1) 지역 인적자원 육성

□ 마을 활동가 양성

○ 추진목표

사업명	세부사업 목표	성과지표	성과지표 달성방안	비고
농어촌현장 활동가 양성	마을만들기사업 활동의 현장 밀착지원 할 수 있는 지원주체의 양성교육	농어촌현장 전문가로 활동할 수 있는 자(15명)	○ 교육과정에 문화센터에서의 문화배달 실습과정을 포함	
마을플래너 양성	마을계획 전문역량을 위한 이론 및 실습 차원으로 마을 자원조사, 마을계획을 통한 전문가 양성	마을 계획 전문역량을 위한 전문가(15명)	○ 교육 이수자를 노인재가복지 서비스를 제공하는 사회적 경제조직 등에 소개, 채용	

○ 사업내용

- 교육기간 : '21년 2월 ~ 11월 (10개월)
- 교육대상 : 남원시 중간지원조직에 신청
- 선정기준 : 마을활동가 희망자 (공무원, 중간지원조직, 지역주민)
- 추진단계 : 현장활동가(계속), 마을플래너(신규)
- 교육내용 (안)

교육과정	교육시간	이수인원	교육주관	비고
농어촌현장활동가 교육 프로그램	20h	15명	전북 농촌활성화지원센터	
마을플래너 교육 프로그램	10주 과정	15명	전북 농촌활성화지원센터	



[농어촌현장활동가 교육]



[마을플래너 교육]



○ 사업비 산출근거

사업명	비목	금액(천원)	산출근거	비고
합계		3,030	천원이하 절삭	
농어촌현장 활동가교육	소계	1,290		
	기획 및 준비	240	2,476,514원*0.1월*1인	
	교육 과정	1,050	70,000원*15인	
마을플래너 양성 교육	소계	1,740		
	기획 및 준비	240	2,476,514원*0.1월*1인	
	교육 과정	1,500	100,000원*15인	

○ 중장기 계획

사업명	중장기목표	중장기목표 달성방안	비고
마을 활동가 양성	‘농어촌지역의 활동가를 통한 농촌 지역활성화’ ○ ’ 21~’ 25년 추진계획 - 농어촌현장 활동가 : 75명(15명/연) - 마을플래너 : 75명(15명/연) ○ ’ 19년까지 추진실적 - 리더양성 : 20명 - 농어촌 현장활동가 : 6명	○ 분기별로 지속적으로 전문 교육을 통한 교육 실시 ○ 전문 인력 양성을 통한 지역 전문 인력풀 구축 ○ 전문 인력의 경우 중간조직에서 지속적으로 관리 및 운영	



□ 마을자원 활용교육

사업명	세부사업 목표	성과지표	성과지표 달성방안	비고
마을자원 활용교육	마을 주민을 대상으로 마을 자원에 대한 활용방안을 논의하고 마을에 대한 이해	신규마을 자원 분석 및 발굴 (40개 마을)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 각 마을별 기초 조사를 통한 준비 필요 ○ 많은 주민들이 참여 할 수 있도록 마을회관에서 시행 	

○ 사업내용

- 교육기간 : ' 21년 2월 ~ 11월(10개월)
- 교육대상 : 주민 1,200명(마을당 30명X40개 마을)
- 선정기준 : 마을별 희망자
- 추진단계 : 계속 (농촌현장포럼에서 명칭 변경)
- 교육내용 (안)

교육과정	교육시간	이수인원	교육주관	비고
찾아가는 마을교육	80h(40개소)	1,200명(30명/마을당)	남원시 중간지원조직	





○ 사업비 산출근거

사업명	비목	금액(천원)	산출근거	비고
합계		37,280		
마을자원 활용교육	소계	37,280	천원이하 절삭	
	기획 및 준비	5,440	2,476,514원*1.1월*2인	
	강사비	12,000	150,000원*2시간*40인	
	보조강사비	8,000	50,000원*2시간*40인*2인	
	강사 여비	3,840	32,000원*40회*3인	
	간식비	2,400	2,000원*40회*30인	
	도서 인쇄비	3,600	3,000원*40회*30인	
	현수막 제작	2,000	50,000원*40회	

○ 중장기 계획

사업명	중장기목표	중장기목표 달성방안	비고
'마을자원 활용교육	'농어촌지역의 활동을 통한 농촌 마을활성화' ○ ' 21~' 25년 추진계획 - 마을 수 : 200개 마을(40개 마을/연) ○ ' 19년까지 추진실적 - 동기화 및 사전 현장포럼 : 21개소 - 역량강화 : 4개소 - 마을자원 활용 : 20개소	○ 매년 지속적으로 마을의 자원 활용을 통해 남원시 내 마을의 자원 자료 확보 ○ 남원시 농촌의 자산에 대한 확보를 통해 추후 농촌마을 관련 지원금 사업을 위한 자료로 사용함	



□ 사업관계자 워크숍

○ 추진목표

사업명	세부사업 목표	성과지표	성과지표 달성방안	비고
사업관계자 워크숍	남원시의 일반농산어촌개발 사업에 대한 문제점 및 개선, 운영에 대한 논의	분기별 워크숍 (4회/연)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 분기별로 진행하여 지속적인 워크숍 운영 ○ 워크숍을 통해 매회 주제를 선정하여 토론 후 결과 도출 	

○ 사업내용

- 교육기간 : ' 21년 2월~11월 (10개월 중 4회)
- 교육대상 : 일반농산어촌사업 관련 관계자
- 추진단계 : 신규
- 교육내용 (안)

교육과정	교육시간	이수인원	교육주관	비고
사업에 대한 이해 및 관련 사업 관계자 소통	3h(1일)	60명	남원시 중간지원조직	
일반농산어촌사업의 현황 및 문제점 분석	3h(1일)	60명	남원시 중간지원조직	
행정, 업체, 지역주민을 중심으로 아이디어 공유	3h(1일)	60명	남원시 중간지원조직	
마을을 활성화하기 위한 지원 및 운영방향 도출	3h(1일)	60명	남원시 중간지원조직	



[사업관계자 워크숍]



○ 사업비 산출근거

사업명	비목	금액(천원)	산출근거	비고
합계		22,230		
사업관계자 워크숍	소계	22,230	천원이하 절삭	
	기획 및 준비	3,962	2,476,514원*0.8월*2인	
	주 퍼실리테이터	3,600	300,000원*3시간*4회*1인	
	보조 퍼실리테이터	5,400	150,000원*3시간*4회*3인	
	강사 여비	512	32,000원*4회*4인	
	강의실 사용료	1,600	400,000원*4회	
	식비	3,600	15,000원*4식*60인	
	간식비	960	4,000원*4회*60인	
	도서인쇄비	2,400	10,000원*4회*60인	
	현수막	200	50,000원*4회	

○ 중장기 계획

사업명	중장기목표	중장기목표 달성방안	비고
사업관계자 워크숍	‘주체 간 토론을 통해 공유 할 수 있는 소통의 장’ ○ ’ 21~’ 25년 추진계획 - 인원: 총 1,200명(240명/연) - 사업관계자 워크숍 : 총 20회(4회/연) ○ ’ 19년까지 추진실적 - 사업관계자 워크숍 : -	○ 동질 그룹별 회의 내용 및 주요 현안에 대한 전체 참여자간 의견교류 월별 1회 이상 실시, 분기별 의견교류 취합 및 워크숍 ○ 사업 담당 지역 별 문제점 검토 및 지역주민 의견 수렴 바탕 주제 선정 후 워크숍 개최 (다양한 시각 문제점 토론) ○ 순환근무직 외에 참석자 지속성 확보 (지속성 및 연속성 확보)	



2) 지역개발사업 완료지구 활성화 프로그램 운영

□ 완료지구 역량강화

○ 추진목표

사업명	세부사업 목표	성과지표	성과지표 달성방안	비고
완료지구 역량강화	사업 완료 지구 중 운영이 제대로 되지 않고 있는 지구를 선정하여 활성화	8개소/24회 (3회/개소당)	○ 주민들이 주도적으로 대상지의 문제점을 생각하고 해결 방안을 모색할 수 있게 유도	

○ 사업내용

- 교육기간 : ' 21년 2월~11월 (10개월)
- 교육대상 : 사업 완료지구 리더 및 지역주민
- 선정기준 : 완료 지구 중 희망 지구 (5개 지구)
- 추진단계 : 계속
- 교육내용 (안)

교육과정	교육시간	이수인원	교육주관	비고
완료지구 문제점 분석 및 교육을 통한 역량강화	2h	40명	남원시 중간지원조직	
지역 주민이 관심있는 분야를 중심으로 교육	2h	40명	남원시 중간지원조직	
효율적인 운영관리를 위한 구체적인 방안	2h	40명	남원시 중간지원조직	

<p style="text-align: center;">[현장포럼 효과]</p>	<p style="text-align: center;">[현장포럼 사진]</p>
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------



○ 사업비 산출근거

사업명	비목	금액(천원)	산출근거	비고
합계		41,520		
완료지구 역량강화	소계	41,520	천원이하 절삭	
	기획 및 준비	6,438	2,476,514원*1.2월*2인	
	강사비	7,200	150,000원*2시간*3회*1인*8개소	
	강사 여비	768	32,000원*3회*1인*8개소	
	식비	14,400	15,000원*3식*40인*8개소	
	간식비	1,920	2,000원*3회*40인*8개소	
	도서인쇄비	9,600	10,000원*3회*40인*8개소	
	현수막	1,200	50,000원*3회*8개소	

○ 중장기 계획

사업명	중장기목표	중장기목표 달성방안	비고
완료지구 역량강화	‘완료지구 문제점 및 개선방안을 위한 현장포럼’ ○ ’21~’25년 추진계획 - 완료지구 현장포럼 : 총 40개소(8개소/연) ○ ’19년까지 추진실적 - 완료지구 현장포럼 : 4개소 - 마을활성화 컨설팅 : 3개소	○ 사업대상지 주요 행사 및 이장단 협의 시 사업설명 지속 및 주민 설명회 개최 ○ 주민설명회 이후 대상지 역량강화 관련 조사 실시 ○ 농번기 제외 기간 대상지 일정 협의 후 진행 ○ 각 교육 진행 시 행정협조 통한 공문발송, 이장단 및 지역조직 활용 인원 확보	



□ 농촌마을 네트워크

○ 추진목표

사업명	세부사업 목표	성과지표	성과지표 달성방안	비고
농촌마을 네트워크	남원시 농촌마을 관련 위원장, 사무장협의회 정기회의 개최	위원장 및 사무장을 통한 정기회의 (10회)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 남원시 주도의 회의를 통해 농촌마을협의회 구축을 독려 ○ 회의록 작성을 통한 구체화 	

○ 사업내용

- 교육기간 : ' 21년 2월~11월 (10개월)
- 교육대상 : 남원시 농촌마을관련 위원장, 사무장
- 선정기준 : 권역 및 마을 위원장, 사무장 중 희망자
- 추진단계 : 신규
- 회의내용 (안)

회의 주제	회의 시간	인원	회의 주관	비고
마을별 정보공유 및 소통, 사업추진 과정 노하우 및 문제점, 해결방안 논의 등	7h	60명	남원시 중간지원조직	



[중간조직에 의한 회의 운영]



[소통을 통한 회의 운영]



[종합토론 회의 운영]



[회의 질적 향상을 위한 기록]



○ 사업비 산출근거

사업명	비목	금액(천원)	산출근거	비고
합계		16,570		
농촌마을 네트워크	소계	16,570	천원이하 절삭	
	기획 및 준비	2,970	2,476,514원*0.6월*2인	
	회의비	4,000	10,000원*40인*10회	
	식비	4,800	12,000원*40인*10회	
	간식비	800	2,000원*40인*10회	
	도서인쇄비	4,000	10,000원*40인*10회	

○ 중장기 계획

사업명	중장기목표	중장기목표 달성방안	비고
농촌마을 네트워크	‘농어촌지역의 활동가를 통한 농촌 지역활성화’ ○ ’ 21~’ 25년 추진계획 - 인원 : 총 200명(40명/연) - 농촌마을협의회 : 50회(10회/연) ○ ’ 19년까지 추진실적 - 농촌마을협의회 : -	○ 분기별로 체계적인 회의를 실시하여 단기에 그치지 않고 지속적으로 유지 ○ 지역 내 리더의 단합을 위한 소통 및 추후 새로운 리더 유입시 관리	



3) 공동체 활성화

□ 동아리육성 지원사업

사업명	세부사업 목표	성과지표	성과지표 달성방안	비고
동아리육성 지원사업	동아리 활동에 대한 물품 및 지원비를 제공하여 주민들의 삶의 질 향상	신규 동아리 개설 및 발굴 (20개 마을)	○ 동아리 활동에 쉽게 참여 할 수 있도록 해당 면사무소 or 마을회관에서 시행	

○ 사업내용

- 교육기간 : ' 21년 2월 ~ 9월(8개월)
- 교육대상 : 선정된 동아리 일원
- 선정기준 : 동아리 관련 간단한 계획서
- 추진단계 : 신규
- 교육내용 (안)

지원 내용	지원 규모	이수 인원	지원 관리	비고
동아리 교육 및 지원 (20개 마을)	20개마을	400명	남원시 중간지원조직	



[공예 동아리]



[통기타 동아리]



[한궁&건강체조교실]



[사물놀이 동아리]



○ 사업비 산출근거

사업명	비목	금액(천원)	산출근거	비고
합계		85,960		
동아리육성 지원사업	소계	85,960	천원이하 절삭	
	기획 및 준비	3,960	2,476,514원*0.6월*2인	
	활동지원비	68,000	300,000원*20개마을*8개월	
	물품지원비	14,000	800,000원*20개마을	

○ 중장기 계획

사업명	중장기목표	중장기목표 달성방안	비고
동아리육성 지원사업	‘마을 동아리 지원을 통한 공동체 활성화’ ○ ’ 21~’ 25년 추진계획 - 교육인원 : 총 2,000명(400명/년) - 동아리 수 : 총 100개 동아리(20개 동아리/년) ○ ’ 19년까지 추진실적 - 동아리 수 : -	○ 사업 내용 및 신청 관련 공문 발송 (면사무소, 각 마을 이장) ○ 마을별 전통행사 등 반영 한 동아리 계획 우선 선정 ○ 주민 복지 수요조사 병행을 통한 대상지별 맞춤형 동아리 프로그램 신설 지원 (강사 섭외 및 활동비 지급) ○ 동아리별 교육인원 마을별 여건 반영 설정	



□ 콘테스트 및 박람회 참가

○ 추진목표

사업명	세부사업 목표	성행과지표	성과지표 달성방안	비고
행복마을 콘테스트	콘테스트에 참여하는 마을 주민들이 과정별 심사의 원활한 진행을 위한 지원	행복마을 콘테스트 운영 (1식)	○ 전문업체 컨설팅을 통한 지원을 통해 콘테스트의 질을 높이도록 함	
박람회 참여 지원	마을의 다양한 자원 등을 홍보하고 체험 프로그램과 농산물 판매대 운영	농촌마을 관련 참여 지원 (1식)	○ 부스를 설치하여 마을의 자원을 홍보할 수 있는 리플렛 및 용품을 제작	

○ 사업내용

- 운영기간 : ' 21년 5월~12월 (8개월간)
- 참여대상 : ' 21년 행복마을 콘테스트 대상 마을 1개소
- 선정기준 : 희망하는 마을 참가지원
- 추진단계 : 계속
- 운영내용 (예시)

신청	추천	도 콘테스트	현장종합평가	중앙 콘테스트	시상
마을	시·군	시도	농림축산식품부 한국농어촌공사	전문가+국민심사단	농식품부
6.12	6.19	6.26	7월 중	8.27	10월



[행복마을 콘테스트]



[박람회 참여 지원]



○ 사업비 산출근거

사업명	비목	금액(천원)	산출근거	비고
합계		18,930		
기획 및 준비		2,480	2,476,514원*0.5월*2인	
행복마을 콘테스트	소계	5,000		
	컨설팅 및 준비지원	5,000	5,000,000원*1개소	
박람회 참여 지원	소계	11,450		
	홍보물 및 용품	11,450	11,450,000원*1개소	

○ 중장기 계획

사업명	중장기목표	중장기목표 달성방안	비고
콘테스트 및 박람회 참가 (2회)	‘콘테스트, 박람회를 통한 농촌 가치 발굴’ ○ ’21~’ 25년 추진계획 - 콘테스트 : 5개소(1/연) - 박람회 : 5개소(1/연) - 행복농촌 만들기 대상 마을과 박람회 지원 동일 마을 지원 (사업 집중 및 효율화) ○ ’19년까지 추진실적 - 콘테스트 : 2회 - 박람회 지원 : 1회	○ 지자체별 농촌마을 개발 관련 자체 평가 연간 1회 ○ 자체평가 이후 행복농촌 만들기 콘테스트 지원 마을 추천 진행 및 신청 관련 전반 업무 지원 (중간지원 조직 위탁 운영) ○ 중간지원 조직과 마을 간 계약 관련 행정 업무 진행 ○ 콘테스트 및 박람회 대상 마을 프로그램 운영 전반 자문 및 기획 검토 지원	



□ 농촌 활력프로그램 운영

○ 추진목표

사업명	세부사업 목표	성과지표	성과지표 달성방안	비고
농촌 활력 프로그램 운영	현실성 있는 프로그램 개발 지원으로 행복한마을, 활력 남원을 만들고자 복지 프로그램 시행	문화 복지 프로그램 지원 (30개 마을)	남원시 관내 마을별 수요조사 후 문화복지 소외 해소 위한 프로그램 운영	

○ 사업내용

- 교육기간 : ' 21년 2월~11월 (10개월)
- 교육대상 : 30개 마을
- 선정기준 : 20가구 이상 마을 (미만 가구는 인접 마을과 연계 신청)
- 추진단계 : 계속
- 교육내용 (예시)

프로그램 과정	교육시간	이수인원	교육주관	비고
미용 프로그램 (염색, 화장, 네일, 마사지 등)	2h*4회	600명	남원시 중간지원조직	
요리 프로그램 (건강한 밥상 - 마을 재료 활용)	2h*4회	600명	남원시 중간지원조직	



[미용 프로그램]



[요리 프로그램]



○ 사업비 산출근거

사업명	비목	금액(천원)	산출근거	비고
합계		52,670		
농촌활력 프로그램 운영	소계	52,670	천원이하 절삭	
	기획 및 준비	3,470	2,476,514원*0.7월*2인	
	강사료	19,200	80,000원*2시간*4회*30개마을	
	강사 여비	2,400	20,000원*4회*30개마을	
	재료비	18,000	150,000원*4회*30개마을	
	물품 지원비	9,600	80,000원*4회*30개마을	

○ 중장기 계획

사업명	중장기목표	중장기목표 달성방안	비고
농촌활력 프로그램 운영	‘직접 참여하고 활동함으로써 생활의 활력소’ ○ ’21~’ 25년 추진계획 - 교육인원 : 총 3,000명(600명/연) - 마을수 : 총 150개소(30개소/연) ○ ’19년까지 추진실적 - 마을수 : 21개소	○ 선정 마을 전체 사전 안내 진행 (공문, 구두 전파) ○ 전문기술 습득이 아닌 복지 프로그램 지속 운영 (참여 확대, 지역실정 고려) ○ 강사 및 프로그램 섭외, 프로그램 적용방식 검토 등 중간지원조직 협의 ○ 프로그램 운영 결과 검토 및 문제점 지속 수정, 보완 ○ 남원시 관내 취약 지구 등 낙후 지역 우선 순위 진행	



4) 기타

□ 농촌 중간조직 운영단 교육

○ 추진목표

사업명	세부사업 목표	성과지표	성과지표 달성방안	비고
농촌 중간조직 운영단 교육	중간조직 운영단을 통한 통한 남원시 전반 농촌지원 사업 보조	중간지원조직 강사 및 운영인력 양성 30인(24회)	중간지원조직 통해 운영되는 중간조직 운영단을 관리 및 운영하도록 함	

○ 사업내용

- 운영기간 : ' 21년 1월~12월 (12개월)
- 운영대상 : 남원시 중간조직 운영단
- 운영기준 : 농촌마을에 관심있는 자(지원)
- 추진단계 : 신규
- 지원내용 (예시)

지원 내용	인원	주관	비고
중간조직의 운영단의 인력 양성	1명	남원시 중간지원조직	

남원시 농촌종합지원센터



[남원시 농촌종합지원센터 조직체계]



○ 사업비 산출근거

사업명	비목	금액(천원)	산출근거	비고
합계		21,810		
농촌활력 프로그램 운영	소계	21,810	천원이하 절삭	
	기획 및 준비	5,448	2,476,514원*1.1월*2인	
	강사료	10,800	150,000원*3시간*24회	
	강사 여비	768	32,000원*24회	
	간식비	1,440	2,000원*30인*24회	
	도서인쇄비	2,160	3,000원*30인*24회	
	현수막 제작	1,200	50,000원*24회	

○ 중장기 계획

사업명	중장기목표	중장기목표 달성방안	비고
농촌 중간조직 운영단 교육	‘농촌공동체 지원 조직단의 인력 양성’ ○ ’ 21~’ 25년 추진계획 - 교육인원 : 30인 ○ ’ 19년까지 추진실적 - 교육인원 : -	○ 남원시 농촌지역 마을을 지속적으로 지원 및 관리 운영 체계 마련 ○ 중간조직 운영단 인력 양성을 지역내 인력 양성을 ○ 사업성과 검토 지속 실시	